

Название проекта: *Визуальная навигация по зданию с соблюдением правил безопасности*

<u>3. Цели и плановый эффект</u>			<u>4. Ключевые события проекта</u>
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	
1 Сокращение времени поиска расположения образовательно-воспитательных пространств в здании воспитанниками, родителями и гостями.	10 мин	5-7	1.Старт проекта. Разработка паспорта проекта. 16.11.2020-19.11.2020 2. Анализ текущей ситуации. Картирование процесса 19.11.2020-19.02.2021 3.Разработка карты идеального и целевого состояния процесса 24.02.2021-10.03.2021 4.Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению 15.03.2021-31.03.2021 5.Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий) 01.04.2021-09.04.2021 6. Реализация плана мероприятий 12.04.2021-14.05.2021 7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов 17.05.2021-04.06.2021 8.Заккрытие проекта 04.06.2021 9. Мониторинг стабильности результатов: 07.06.2021-30.06.2021
2. Экономия времени родителей при поиске образовательных пространств	12	6	
Эффект*: разработка алгоритма навигации по зданию ДОУ			

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

1. Заказчик проекта: А.В.Полянская, и.о.заведующей ДОУ №139 г. Липецка
2. Владелец процесса: ДОУ №139 г. Липецка
3. Название процесса: оптимизация навигации детского сада
4. Границы процесса: от создания навигации до быстрого ориентирования в здании ДОУ
5. Руководитель проекта: А.В.Полянская, и.о.заведующей ДОУ №139 г. Липецка
6. Команда проекта: Измалкова Л.А, заместитель заведующей, Рябина И.С, заместитель заведующей по АХЧ, творческая группа воспитателей ДОУ.

2. Обоснование выбора

Разработка проекта обусловлена необходимостью сокращения времени поиска расположения образовательно-воспитательных пространств в здании, имеющем 4 входа с выделением зон безопасности.